

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Tiếp theo Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 818/BC-SKHĐT ngày 06/5/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

*(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư (Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường

Cao đẳng Y tế Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX<sup>(HDD)</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vừ A Bằng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN**  
**Sửa chữa nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ**  
**Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên**

(Kèm theo Quyết định số 907 /QĐ-UBND ngày 13 /5/2022 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (tháng)
1	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX	10.774.050	Vốn Ngân sách địa phương trong dự toán thu, chi hằng năm của tỉnh	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II năm 2022	Trọn gói	01
2	Gói thầu thẩm định HSYC và Kết quả LCNT thi công xây dựng	2.309.252		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II năm 2022	Trọn gói	01
3	Gói thầu thi công xây dựng	2.519.609.909		Chào hàng cạnh tranh thông thường (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II- III năm 2022	Trọn gói	04
4	Gói thầu tư vấn giám sát xây dựng	81.927.670		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II- III năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 2.614.620.881 đồng.</b>								